
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI: “RIFACIMENTO ASFALTATURE STRADE COMUNALI”

	Asfaltatura via varisella	
	Realizzazione canaletta via varisella	
	Rifacimento acquedotto via San Rocco	
	Realizzazione asfaltatura via san Rocco	
	Rimozione e realizzazione staccionata via Monasterolo	
	Realizzazione asfaltatura via Roma	
	Realizzazione asfaltatura rampa municipio	
	Rifacimento rampa in pietra di luserna	
	Rifacimento rampa in pietra di luserna	
	Realizzazione asfaltatura campo calcetto	

GIORNI LAVORATIVI PREVISTI: 50 SE CONTINUATIVI